



Муниципальное образование
«Город Биробиджан»
Еврейской автономной области

МЭРИЯ ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2023

№ 907

Об основных мероприятиях по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области к работе в отопительный период 2023/2024 года

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, в целях обеспечения подготовки объектов энергетики, предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, жилищного фонда и социальной сферы в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области к работе в отопительный период 2023/2024 года мэрия города

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Основные мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области к работе в отопительный период 2023/2024 года.

1.2. Состав штаба муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области по подготовке к отопительному периоду 2023/2024 года.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» (далее – управление ЖКХ мэрии города):

2.1. Обеспечить контроль за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области к работе в отопительный период 2023/2024 года.

2.2. Обеспечить целевое использование средств бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области при выполнении основных мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области к работе в отопительный период 2023/2024 года.

3. Установить срок полной готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности к работе в отопительный период 2023/2024 года с оформлением паспортов готовности объектов – до 15.09.2023.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, принять участие в реализации основных мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области к работе в отопительный период 2023/2024 года в срок, указанный в пункте 3 настоящего постановления.

5. Признать утратившим силу постановление мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 31.03.2022 № 548 «Об основных мероприятиях по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области к работе в отопительный период 2022/2023 года».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ».

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Мэр города



М.А. Семёнов

УТВЕРЖЕНЫ

постановлением мэрии города
муниципального образования
«Город Биробиджан» Еврейской
автономной области
от 15.05.2023 № 907

Основные мероприятия

по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы
в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной
области к работе в отопительный период 2023/2024 года

№ п/п	Основные мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1	2	3	4
1. Управление ЖКХ мэрии города			
1.1	Разработка схем тепло-, водоснабжения и водоотведения городского округа, в том числе:	1-3 квартал 2023 г.	Управление ЖКХ мэрии города
1.1.1	Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области	1-3 квартал 2023 г.	
1.1.2	Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области	1-3 квартал 2023 г.	
2. Государственное предприятие Еврейской автономной области «Облэнергоремонт плюс» (далее – ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс»)			
2.1 Водоснабжение и водоотведение			
2.1.1	Водозаборные сооружения:		ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс»
2.1.1.1	Чистка, промывка скважин на водозаборных сооружениях (13 шт.)	Май-август 2023 г.	
2.1.1.2	Чистка, промывка и дезинфекция резервуаров чистой воды на водозаборах «Августовский» и «Сопка» (4 шт.)	Сентябрь 2023 г.	
2.1.1.3	Чистка, промывка и дезинфекция емкостей для хранения воды на водозаборах «10 км Биршоссе» и «13 км Биршоссе» (2 шт.)	Август 2023 г.	
2.1.1.4	Ревизия, текущий ремонт водоразборных колонок (24 шт.)	Май 2023 г.	
2.1.1.5	Ремонт и испытание на пропускную способность пожарных гидрантов (243 шт.)	Апрель-август 2023 г.	

1	2	3	4
2.1.1.6	Капитальный ремонт покрытия РЧВ 1, РЧВ 2 (2 шт.)	Июнь-сентябрь 2023 г.	
2.1.2	Очистные сооружения канализации:		
2.1.2.1	Очистка от осадка, песка, ила приемных резервуаров канализационные насосные станции (далее – КНС) (27 шт.)	Апрель-август 2023 г.	
2.1.2.2	Герметизация и утепление камер и колодцев на трубопроводах блока технологических емкостей и контактных резервуарах (13 шт.)	Июль-сентябрь 2023 г.	
2.1.2.3	Текущий ремонт оборудования ОСК (чанов и распределительной системы)	Апрель-сентябрь 2023 г.	
2.1.2.4	Капитальный ремонт блока технологических емкостей ОСК (1шт.) и турбокомпрессора воздуходувной станции	Июнь-сентябрь 2023 г.	
2.1.3	Водопроводные и канализационные сети:		
2.1.3.1	Гидропневматическая промывка водопроводных сетей (138,428 км)	Апрель-август 2023 г.	
2.1.3.2	Текущий и капитальный ремонт водопроводных сетей (0,8 км)	Август 2023 г.	
2.1.3.3	Профилактическая прочистка и промывка канализационных сетей (113,803 км)	Апрель-август 2023 г.	
2.1.3.4	Капитальный ремонт канализационных сетей (0,8 км)	Август 2023 г.	
2.1.4	Тепловое хозяйство объектов водоснабжения и водоотведения:		
2.1.4.1	Гидропневматическая промывка и испытание внутриплощадочных тепловых сетей и внутренних систем отопления КНС (17 шт.) и административного здания	Апрель-август 2023 г.	
2.1.4.2	Текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования котельных (3 теплоисточника)	Май-август 2023 г.	
2.1.4.3	Текущий ремонт, промывка и испытание внутриплощадочных тепловых сетей и внутренних систем отопления объектов водоснабжения и водоотведения (1,015 км)	Май-август 2023 г.	
2.1.4.4	Завоз угля на котельные объектов водоснабжения, водоотведения (150 т.)	До 01 октября 2023 г.	
2.2. Управляющая компания жилищного фонда			
2.2.1	Промывка отопительной системы жилищного фонда (38 МКД)	Май-сентябрь 2023 г.	ГП ЕАО «Облэнерго-ремонт плюс»
2.2.2	Опрессовка отопительной системы жилищного фонда (38 МКД)	Май-сентябрь 2023 г.	
2.3. Тепловое хозяйство (передача)			
2.3.1	Опрессовка тепловых сетей (108,7 км)	Май-август 2023 г.	ГП ЕАО «Облэнерго-

1	2	3	4
2.3.2	Осмотр тепловых сетей в шурфе (53шт.)	Май-август 2023 г.	ремонт плюс»
2.3.3	Текущий ремонт тепловых сетей (108,7 км) и бойлеров ЦТП (29 шт.)	Май-август 2023 г.	
2.3.4	Реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей:	По результатам гидравлических испытаний	
2.3.4.1	Реконструкция участка теплосети ТК-6Д вправо	Май-сентябрь 2023 г.	
2.3.4.2	Реконструкция участка теплосети ул. Калинина, 49 - 51	Май-сентябрь 2023 г.	
2.3.4.3	Реконструкция участка теплосети ул. Волочаевская, 3	Май-сентябрь 2023 г.	
2.3.4.4	Реконструкция теплосети ул. Шолом-Алейхема, 117а	Май-сентябрь 2023 г.	
2.3.4.5	Реконструкция теплосети ул. Чапаева, 21	Май-сентябрь 2023 г.	
2.3.4.6	Реконструкция теплосети ул. Ленина, 4	Май-сентябрь 2023 г.	
2.4 Энергетическое хозяйство			
2.4.1	Текущий ремонт котельных (19 теплоисточников)	Май-август 2023 г.	
2.4.2	Ревизия (ремонт) основного оборудования (котлов) (74 шт.)	Май-август 2023 г.	
2.4.3	Ревизия (ремонт) вспомогательного оборудования котельных (19 теплоисточников)	Май-август 2023 г.	
2.4.4	Проведение гидравлических испытаний паровых котлов (6 шт.)	Май-август 2023 г.	
2.4.5	Проведение гидравлических испытаний водогрейных котлов (68шт.)	Май-август 2023 г.	
2.4.6	Реконструкция и капитальный ремонт оборудования котельных:		
2.4.6.1	Модернизация котельной № 5 «Карла Маркса, 12» с заменой котла «КВр-1,0Б»	Май-август 2023 г.	
2.4.6.2	Замена дымовой трубы котельной № 12 «Стадион «Дружба» (630 мм, 30 м)	Май-август 2023 г.	
2.4.6.3	Модернизация котельной № 19 «Инфекционная больница» с заменой котла «КВр-1,0Б»	Май-август 2023 г.	
2.4.6.4	Модернизация котельной № 1 «ОК п/у Заречье» с заменой сетевого насоса «Д 320/50»	Май-август 2023 г.	
2.4.7	Текущий ремонт тепловых сетей и ЦТП:		
2.4.7.1	Опрессовка тепловых сетей (24,9 км)	Май-август 2023 г.	
2.4.7.2	Осмотр теплосетей в шурфе (27 шт.)	Май-август 2023 г.	
2.4.8	Реконструкция и капитальный ремонт		

1	2	3	4
	участков тепловых сетей:		
2.4.8.1	Реконструкция участка теплосети ТК-3 – 5 одноэтажных МКД котельной № 14 «Смидовичская, 15 № 89» (139 м)	Май-август 2023 г.	
2.4.8.2	Реконструкция участка теплосети ТК-7 – ул. Московская, 2, общежитие котельной № 4 «Московская, 3» (126 м)	Май-август 2023 г.	
2.4.8.3	Реконструкция участка теплосети ТК3-1 – ТК3-1а ул. Юбилейная котельной № 1 «ОК п/у Заречье» (105 м)	Май-август 2023 г.	
2.4.9	Накопление 45-дневного запаса топлива для нужд теплогенерирующих установок ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на отопительный период 2023/2024 года (7,2 тыс. тонн)	Август-сентябрь 2023 г.	
2.5	Подготовка производственных и административно-бытовых зданий и сооружений предприятия	Май-август 2023 г.	
<p>3. Структурное подразделение «Биробиджанская ТЭЦ» филиала «Хабаровская генерация» акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» (далее - СП «Биробиджанская ТЭЦ» филиала «Хабаровская генерация» АО «ДГК»)</p>			
3.1	Средний ремонт котла № 9	Февраль-июль 2023 г.	СП «Биробиджанская ТЭЦ» филиала «Хабаровская генерация» АО «ДГК»
3.2	Капитальный ремонт теплосети «ТЭЦ-3-й микрорайон» ТК-7Ма – НО-19, Ду 325 мм L=90 п.м (подземная в непроходном канале)	Июнь-июль 2023 г.	
3.3	Восстановление тепловой изоляции надземных ТМ, ремонт запорной арматуры в ТК	Май-ноябрь 2023 г.	
3.4	Ремонт секций шин, МВ (масляных выключателей), ВВ (вакуумных выключателей), ремонт низковольтной аппаратуры, ремонт электродвигателей насосов, ремонт кабельных линий	Май-ноябрь 2023 г.	
3.5	Ремонт натрийкатионитовых фильтров (3 шт.)	Апрель-сентябрь 2023 г.	
3.6	Текущие ремонты котлоагрегатов №№ 4-10, в количестве 13 шт.	Январь-декабрь 2023 г.	
<p>4. Акционерное общество «Биробиджаноблгаз» (далее – АО «Биробиджаноблгаз»)</p>			
4.1	Подготовка производственных и административно-бытовых зданий и сооружений:	Апрель-сентябрь 2023 г.	АО «Биробиджаноблгаз» (по согласованию)
4.1.1	Промывка, опрессовка систем отопления зданий и сооружений (4 здания)		
4.1.2	Подготовка производственных и административных зданий, складов к		

1	2	3	4
	работе в зимних условиях (1 здание)		
4.1.3	Подготовка складов для хранения баллонов с сжиженным газом (5 складов)		
4.2	Подготовка подземных газопроводов и групповых резервуарных установок сжиженных углеводородных газов:		
4.2.1	Ревизия арматуры редукционных головок газораспределительных устройств (далее - ГРУ) (88 шт.)		
4.2.2	Техническое освидетельствование и диагностирование сосудов ГРУ специализированной организацией (64 шт.)		
4.2.3	Проверка подземных газопроводов на герметичность (21,2 км)		
4.2.4	Проверка пожарного состояния ГРУ, при необходимости доукомплектование противопожарным инвентарем (88 шт.)		
4.3	Подготовка газонаполнительной станции (далее - ГНС):		
4.3.1	Ревизия, ремонт, замена запорно-регулирующей арматуры на газовом оборудовании (194 шт.)		
4.3.2	Ремонт напольного конвейера ТНЦ (1 шт.), ревизия напольного конвейера КНП-001 (1 шт.)		
4.3.3	Ревизия газового насоса CORCEN (1 шт.)		
4.3.4	Ревизия глубинных насосов, промывка скважин (2 шт.)		
4.3.5	Ремонт и проверка эффективности работы вентиляционных систем специализированной организацией с ремонтом электродвигателя (10 шт.)		
4.3.6	Ремонт и ревизия газовых компрессоров (2 шт.)		
4.3.7	Ревизия и ремонт воздушных компрессоров (2 шт.)		
4.3.8	Промывка пожарного резервуара и очистка от илистых отложений (2 шт.)		
4.3.9	Очистка противопожарной полосы по периметру ГНС (1200 п.м)		
4.3.10	Промывка системы пожаротушения и ревизия пожарных гидрантов (1 мер, 4 шт.)		
4.3.11	Ревизия и ремонт пункта наполнения баллонов (1 шт.)		
4.4	Автотранспорт:		
4.4.1	Подготовка газового оборудования автомашин, работающих на сжиженном газе, к эксплуатации в зимний период		

1	2	3	4
	(1 шт.)		
4.5	Аварийно-диспетчерская служба:		
4.5.1	Создание бригады по ликвидации закупорок на газопроводах и откачке конденсата, проведение учебно-тренировочных занятий (1 бригада)		
4.6	Охрана труда и техника безопасности:		
4.6.1	Создание запаса теплой одежды для работы в зимний период (40 комплектов)		
4.6.2	Проведение занятия с работниками по правилам производства работ при устранении закупорок (1 занятие)		
4.6.3	Пополнение запаса материалов для ликвидации аварийных ситуаций и инцидентов (1 мер.)		
4.6.4	Проведение ежегодного медосмотра работников, работающих во вредных условиях труда (1 мер.)		
4.6.5	Проведение проверки знаний по промышленности безопасности, охране труда, пожарной безопасности (1 мер.)		
4.7	Электрооборудование:		
4.7.1	Испытание электропроводки электрооборудования, заземляющих устройств с составлением актов замеров (3000 п.м/285 шт.)		
4.7.2	Ревизия, ремонт и испытание заземляющих устройств (130 шт.)		
5. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Новострой» (далее – ООО «УК Новострой»)			
5.1	Промывка, опрессовка отопительной системы жилищного фонда (73 МКД)	Май-август 2023 г.	ООО «УК Новострой» (по согласованию)
5.2	Замена, ревизия запорной арматуры (76 шт.)	Май-сентябрь 2023 г.	
5.3	Подготовка подвальных помещений (59 МКД)	Май-сентябрь 2023 г.	
5.4	Остекление лестничных клеток, закрытие подвальных продухов (38 кв. м)	Август-сентябрь 2023 г.	
5.5	Ремонт кровель (220 кв. м)	Май-сентябрь 2023 г.	
5.6	Ремонт и установка дверных и оконных заполнений (16 шт.)	Август-сентябрь 2023 г.	
5.7	Поверка общедомовых приборов учета (28 МКД)	Май-август 2023 г.	
6. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Рембытстройсервис» (далее – ООО УК «Рембытстройсервис»)			
6.1	Промывка отопительной системы жилищного фонда (245 МКД)	Май-сентябрь 2023 г.	ООО УК «Рембытстройсервис» (по
6.2	Опрессовка отопительной системы	Май-сентябрь	

1	2	3	4
	жилищного фонда (245 МКД)	2023 г.	согласованию)
6.3	Подготовка подвалов (240 МКД)	Май-сентябрь 2023 г.	
6.4	Ремонт кровель (180 МКД)	Май-сентябрь 2023 г.	
6.5	Ремонт дверных и оконных заполнений (90 шт.)	Август-сентябрь 2023 г.	
6.6	Остекление лестничных клеток (460 кв. м)	Сентябрь-октябрь 2023 г.	
6.7	Ремонт и устройство теплоизоляции (80 МКД)	Май-сентябрь 2023 г.	
7. Общество с ограниченной ответственностью «Дом-Строй» (далее – ООО «Дом-Строй»), общество с ограниченной ответственностью «Тепло» (далее - ООО «Тепло»), общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДомСтройСервис» (далее – ООО «УК «ДомСтройСервис»))			
7.1	Промывка отопительной системы жилищного фонда (105 МКД)	Май-сентябрь 2023 г.	ООО «Дом-Строй», ООО «Тепло», ООО «УК ДомСтрой-Сервис» (по согласованию)
7.2	Опрессовка отопительной системы жилищного фонда (105 МКД)	Май-сентябрь 2023 г.	
7.3	Замена труб системы отопления в розливе, утепление (2 МКД)	Май-июнь 2023 г.	
7.4	Замена стояковых труб канализации, ГВС, ХВС (2 МКД)	Июль-август 2023 г.	
7.5	Капитальный ремонт элеватора, замена задвижек (9 МКД)	Май-сентябрь 2023 г.	
8. Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт» (далее – ООО «Стандарт»))			
8.1	Промывка отопительной системы жилищного фонда (10 МКД)	Май-август 2023 г.	ООО «Стандарт» (по согласованию)
8.2	Опрессовка отопительной системы жилищного фонда (10 МКД)	Май-август 2023 г.	
9. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БИРГРАД» (далее – ООО «УК «БИРГРАД»))			
9.1	Промывка отопительной системы жилищного фонда (37 МКД)	Май-август 2023 г.	ООО «УК «БИРГРАД» (по согласованию)
9.2	Опрессовка отопительной системы жилищного фонда (37 МКД)	Май-август 2023 г.	
9.3	Ремонт и замена запорной арматуры (56 шт.)	Май-сентябрь 2023 г.	
9.4	Подготовка подвальных помещений (28 МКД)	Июнь-сентябрь 2023 г.	
9.5	Остекление окон в подъездах (7 кв. м)	Август 2023 г.	
9.6	Ремонт кровель (80 кв. м)	Май-сентябрь 2023 г.	
9.7	Ремонт дверных и оконных заполнений	Сентябрь	

1	2	3	4
	(8 шт.)	2023 г.	
9.8	Промывка теплообменников (24 шт.)	Май-сентябрь 2023 г.	
10. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ДОМОВОЙ» (далее – ООО УК «ДОМОВОЙ»)			
10.1	Промывка отопительной системы жилищного фонда (4 МКД)	Июнь-июль 2023 г.	ООО УК «ДОМОВОЙ» (по согласованию)
10.2	Опрессовка отопительной системы жилищного фонда (4 МКД)	Июнь-июль 2023 г.	
11. Общество с ограниченной ответственностью «ЖИЛКОМПЛЕКС» (далее – ООО «ЖИЛКОМПЛЕКС»)			
11.1	Промывка отопительной системы жилищного фонда (21 МКД)	Май-август 2023 г.	ООО «ЖИЛКОМП- ЛЕКС» (по согласованию)
11.2	Опрессовка отопительной системы жилищного фонда (21 МКД)	Май-август 2023 г.	
11.3	Замена запорной арматуры (25 шт.)	Май-июль 2023 г.	
11.4	Подготовка подвальных помещений (21 МКД)	Май-август 2023 г.	
11.5	Ремонт кровель (100 кв.м)	Май-август 2023 г.	
11.6	Ремонт и установка дверных и оконных заполнений (5 шт.)	Август 2023 г.	
12. Общество с ограниченной ответственность «Розенталь Групп «Огма» (далее – ООО «Розенталь Групп «Огма»)			
12.1	Промывка отопительной системы жилищного фонда (4 МКД)	Май 2023 г.	ООО «Розенталь Групп «Огма» (по согласованию)
12.2	Опрессовка отопительной системы жилищного фонда (4 МКД)	Август-сентябрь 2023 г.	
12.3	Подготовка чердаков, подвальных помещений и тех. подполья (4 МКД)	Июнь-август 2023 г.	
12.4	Подготовка подъездов жилых домов (4 МКД)	Июнь-август 2023 г.	
12.5	Установка сопла, шайбы	Сентябрь 2023 г.	
13. Объекты социальной сферы			
13.1	Промывка отопительной системы (43 объекта)	Май-август 2023 г.	Руководители учреждений
13.2	Опрессовка отопительной системы (43 объекта)	Май-август 2023 г.	

УТВЕРЖДЕН

постановлением мэрии города
муниципального образования
«Город Биробиджан»
Еврейской автономной
области

от 15.05.2023 № 907

Состав

штаба муниципального образования «Город Биробиджан»
Еврейской автономной области по подготовке к отопительному
периоду 2023/2024 года

- | | |
|-------------------------------------|---|
| Бобровская
Елена
Николаевна | - первый заместитель главы мэрии города по промышленности, строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству, начальник штаба; |
| Мурванидзе
Ольга
Тариеловна | - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии города, заместитель начальника штаба; |
| Гейшес
Ольга
Валерьевна | - консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии города, секретарь штаба. |
| Члены штаба: | |
| Антоненко
Ирина
Александровна | - начальник отдела муниципального жилищного контроля мэрии города; |
| Бурьян
Олег
Павлович | - главный инженер ООО «Рембытстройсервис» (по согласованию); |
| Вырупаева
Юлия
Александровна | - генеральный директор ООО «ЖИЛКОМПЛЕКС» (по согласованию); |
| Захряпин | - ведущий специалист гражданской обороны |

- Эдуард Владимирович муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области»;
- Кузнецов Семён Андреевич - генеральный директор ООО УК «ДОМОВОЙ» (по согласованию);
- Кутов Алексей Сергеевич - управляющий ООО «Розенталь Групп «Огма» (по согласованию);
- Лыткин Валентин Андреевич - заместитель главного инженера по водоснабжению и водоотведению ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» (по согласованию);
- Медведев Сергей Сергеевич - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии города;
- Мищенко Илья Анатольевич - инженер ООО «УК Новострой», ООО «УК «Бирград» (по согласованию);
- Ничко Александр Геннадьевич - заместитель генерального директора по теплоснабжению ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» (по согласованию);
- Петрова Ирина Геннадьевна - заместитель генерального директора ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» (по согласованию);
- Савина Светлана Анатольевна - старший мастер ООО «УК «ДомСтройСервис» (по согласованию);
- Соболева Татьяна Андреевна - генеральный директор ООО «Стандарт» (по согласованию);
- Солтус Сергей - директор АО «ДГК» филиала «Хабаровская генерация» СП «Биробиджанская ТЭЦ»

Владимирович

» (по согласованию);

Шабловский

Олег

Владимирович

- ведущий специалист гражданской обороны муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области»;

Шабанов

Андрей

Валерьевич

- главный инженер АО «ДГК» филиала «Хабаровская генерация» СП «Биробиджанская ТЭЦ» (по согласованию).